

2º CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MAESTRO GOZALBO Nº 12 DE VALENCIA.

22 de Enero de 2020.

CAP.1 - IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA DE LA PTA 12. (FILTRACION PTA 9)

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Demolición de solera y rodapié perimetrales	562,40
2.- Base de pavimento de hormigón ligero.	962,00
3. Ejecución de gárgolas en los muros de terraza	136,80
4. Formación de impermeabilización con lamina asfáltica	526,88
5.-Base para pavimento, de 4 cm de espesor.	483,96
7.- Transporte a vertedero.	125,00

CAP.2 - IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZA DE LA PTA 13. (FILTRACION PTA 11)

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Demolición de solera y rodapié perimetrales	501,60
2.- Base de pavimento de hormigón ligero.	858,00
4. Formación de impermeabilización con lamina asfáltica	469,92
7.- Transporte a vertedero.	125,00

CAP.4 - SUSTITUCIÓN DE 2 TRAMOS DE BAJANTE DE LA PTA 2.

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Sustitución de 2 tramos de bajante en pta. 2.	450,00

CAP.5 - SELLADO DE LOS AGUJEROS DEL CUARTO DE CONTADORES DE LUZ.

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Sellado de coqueras y agujero.	70,00

CAP.6 - SUSTITUCIÓN DE TRAMO DE DOS BAJANTES DEL PATIO DE LUCES.

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Sustitución de bajante interior de evacuación de aguas residuales.	450,00
2.- Trabajos de albañilería. (Se ha cambiado un codo de bajante rota y NO se ha pintado el falseado)	90,00

**CAP.7 - SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE DEL SUMIDERO DEL PATIO DE LUCES
SOBRE PTA 2.**

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Sustitución de tubo de desagüe de sumidero del patio de luces en 50 mm de diámetro.	95,00

SUMA TOTAL	5906,56 €
1 CERTIFICACIÓN	2169,40 €
DIFERENCIA	3737,16 €
10% IVA	373,72 €
TOTAL	4.110,88 €

Firma Arquitecto/a Marisa Bayona.